EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A DICIEMBRE 2015

(en US dólares)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO INICIAL (a)	PRESUPUESTO CODIFICADO (a)	PRESUPUESTO CODIFICADO (a)	PRESUPUESTO PROGRAMADO (b)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	TOTAL EJECUTADO ENERO A DICIEMBRE	EJECUCIÓN ANUAL (%) (d=c/a)	EJECUCIÓN PERIODO (%) (e=c/b)
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1	ARENAS FERROSAS - MOMPICHE	7.847.375,53	3.657.305,52	2.135.936,56	2.135.936,56	86.058,81	78.731,53	35.683,20			21.803,17	11.002,26	482.495,74	127.119,23	93.110,73	101.070,37	179.238,58	1.216.313,62	**56,95%**	**56,95%**
2	FOSFATOS - EL REVENTADOR	8.892.849,14	2.666.543,80	1.970.787,74	1.970.787,74	90.501,82	75.776,14	39.594,90			21.803,18	11.002,26	534.087,50	128.819,50	98.992,14	93.772,78	150.501,26	1.244.851,48	**63,17%**	**63,17%**
TOTAL		**16.740.224,67**	**6.323.849,32**	**4.106.724,30**	**4.106.724,30**	**176.560,63**	**154.507,67**	**75.278,10**	**0,00**	**0,00**	**43.606,35**	**22.004,52**	**1.016.583,24**	**255.938,73**	**192.102,87**	**194.843,15**	**329.739,84**	**2.461.165,10**	59,93%	59,93%
																		1.645.559,19		