EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A SEPTIEMBRE 2016 PROYECTOS

(en USD dólares)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO INICIAL (a)	PRESUPUESTO CODIFICADO (a)	PRESUPUESTO PROGRAMADO A SEPTIEMBRE (b)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (d)	EJECUTADO (DEVENGADO) (e)	EJECUTADO (DEVENGADO) (f)	EJECUTADO (DEVENGADO) (g)	EJECUTADO (DEVENGADO) (h)	EJECUTADO (DEVENGADO) (i)	EJECUTADO (DEVENGADO) (j)	EJECUTADO (DEVENGADO) (k)	TOTAL EJECUTADO SEPTIEMBRE (o)	EJECUCIÓN ANUAL (%) (p=o/a)	EJECUCIÓN PERIODO (%) (q=o/b)
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
1	ARENAS FERROSAS - MOMPICHE	5.434.554,84	5.434.554,84	3.906.332,09	16.598,14	16.641,70	324.323,00	116.577,06	341.327,47	132.054,37	134.650,86	190.682,59	158.781,21	1.431.636,39	**26,34%**	**36,65%**
2	FOSFATOS - EL REVENTADOR	5.467.841,02	5.467.841,02	3.541.670,20	7.414,14	6.869,70	191.703,50	54.383,63	180.064,77	65.733,93	121.605,54	174.093,67	266.013,25	1.067.882,12	**19,53%**	**30,15%**
	TOTAL	**10.902.395,85**	**10.902.395,85**	**7.448.002,29**	**24.012,28**	**23.511,40**	**516.026,50**	**170.960,69**	**521.392,24**	**197.788,29**	**256.256,39**	**364.776,26**	**424.794,45**	**2.499.518,50**	**22,93%**	**33,56%**