Gran Nacional Minera
Mariscal Sucre C.E.M.

EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA JULIO 2023

PROYECTOS	TOTAL CODIFICADO	TOTAL EJECUTADO	EJECUCIÓN ANUAL (%)
ADMINISTRATIVO CON CIERRE DE MOMPICHE	196.833,62	59.969,12	30,47%
ADMINISTRATIVO	225.368,17	60.194,12	26,71%
TOTAL	422.201,80	**$ 120.163,23**	**28,46%**

EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO

MES	CIERRE TÉCNICO MOMPICHE	CIERRE ADMINISTRATIVO	EJECUCIÓN MENSUAL		EJECUCIÓN ACUMULADA	
ENERO	$ 5.454,37	$ 5.454,37	$ 10.908,73	2,58%	$ 10.908,73	2,58%
FEBRERO	$ 7.061,17	$ 7.061,17	$ 14.122,33	3,34%	$ 25.031,06	5,93%
MARZO	$ 7.671,32	$ 7.671,32	$ 15.342,64	3,63%	$ 40.373,70	9,56%
ABRIL	$ 5.933,50	$ 6.158,50	$ 12.092,00	2,86%	$ 52.465,70	12,43%
MAYO	$ 15.301,73	$ 15.301,73	$ 30.603,45	7,25%	$ 83.069,15	19,68%
JUNIO	$ 6.874,85	$ 6.874,85	$ 13.749,70	3,26%	$ 96.818,85	22,93%
JULIO	$ 11.672,19	$ 11.672,19	$ 23.344,38	5,53%	$ 120.163,23	28,46%
TOTAL EJECUTADO	**$ 59.969,12**	**$ 60.194,12**	**$ 120.163,23**	**28,46%**		