

### EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A OCTUBRE 2016 PROYECTOS

(en USD dólares)

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ASIGNADO INICIAL (a)	PRESUPUESTO CODIFICADO (a)	PRESUPUESTO PROGRAMADO A OCTUBRE (b)	EJECUTADO (DEVENGADO) (c)	EJECUTADO (DEVENGADO) (d)	EJECUTADO (DEVENGADO) (e)	EJECUTADO (DEVENGADO) (f)	EJECUTADO (DEVENGADO) (g)	EJECUTADO (DEVENGADO) (h)	EJECUTADO (DEVENGADO) (i)	EJECUTADO (DEVENGADO) (j)	EJECUTADO (DEVENGADO) (k)	EJECUTADO (DEVENGADO) (l)	TOTAL EJECUTADO OCTUBRE (o)	EJECUCIÓN ANUAL (%) (p=o/a)	EJECUCIÓN PERIODO (%) (q=o/b)
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
1	ARENAS FERROSAS - MOMPICHE	5.434.554,84	5.434.554,84	4.536.255,10	16.598,14	16.641,70	324.323,00	116.577,06	341.327,47	132.054,37	134.650,86	190.682,59	158.781,21	239.359,49	1.670.995,88	30,75%	36,84%
2	FOSFATOS - EL REVENTADOR	5.467.841,02	5.467.841,02	4.203.354,52	7.414,14	6.869,70	191.703,50	54.383,63	180.064,77	65.733,93	121.605,54	174.093,67	266.013,25	62.664,73	1.130.546,85	20,68%	26,90%
<b>TOTAL</b>		<b>10.902.395,85</b>	<b>10.902.395,85</b>	<b>8.739.609,62</b>	<b>24.012,28</b>	<b>23.511,40</b>	<b>516.026,50</b>	<b>170.960,69</b>	<b>521.392,24</b>	<b>197.788,29</b>	<b>256.256,39</b>	<b>364.776,26</b>	<b>424.794,45</b>	<b>302.024,22</b>	<b>2.801.542,73</b>	<b>25,70%</b>	<b>32,06%</b>