



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2023

| PROYECTOS | TOTAL CODIFICADO | TOTAL EJECUTADO | EJECUCIÓN ANUAL (%) |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| ADMINISTRATIVO CON CIERRE DE MOMPICHE | 196.833,62 | 92.154,49 | 46,82% |
| ADMINISTRATIVO | 225.368,17 | 88.780,24 | 39,39% |
| TOTAL | 422.201,80 | \$ 180.934,73 | 42,86% |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO

| MES | CIERRE TÉCNICO MOMPICHE | CIERRE ADMINISTRATIVO | EJECUCIÓN MENSUAL | | EJECUCIÓN ACUMULADA | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------|
| ENERO | \$ 5.454,37 | \$ 5.454,37 | \$ 10.908,73 | 2,58% | \$ 10.908,73 | 2,58% |
| FEBRERO | \$ 7.061,17 | \$ 7.061,17 | \$ 14.122,33 | 3,34% | \$ 25.031,06 | 5,93% |
| MARZO | \$ 7.671,32 | \$ 7.671,32 | \$ 15.342,64 | 3,63% | \$ 40.373,70 | 9,56% |
| ABRIL | \$ 5.933,50 | \$ 6.158,50 | \$ 12.092,00 | 2,86% | \$ 52.465,70 | 12,43% |
| MAYO | \$ 15.301,73 | \$ 15.301,73 | \$ 30.603,45 | 7,25% | \$ 83.069,15 | 19,68% |
| JUNIO | \$ 6.874,85 | \$ 6.874,85 | \$ 13.749,70 | 3,26% | \$ 96.818,85 | 22,93% |
| JULIO | \$ 11.672,19 | \$ 11.672,19 | \$ 23.344,38 | 5,53% | \$ 120.163,23 | 28,46% |
| AGOSTO | \$ 8.418,91 | \$ 6.225,91 | \$ 14.644,81 | 3,47% | \$ 134.808,04 | 31,93% |
| SEPTIEMBRE | \$ 7.550,95 | \$ 7.550,95 | \$ 15.101,90 | 3,58% | \$ 149.909,94 | 35,51% |
| OCTUBRE | \$ 8.409,85 | \$ 7.003,60 | \$ 15.413,45 | 3,65% | \$ 165.323,39 | 39,16% |
| NOVIEMBRE | \$ 7.805,67 | \$ 7.805,67 | \$ 15.611,34 | 3,70% | \$ 180.934,73 | 42,86% |
| DICIEMBRE | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00% | \$ 180.934,73 | 42,86% |
| TOTAL EJECUTADO | \$ 92.154,49 | \$ 88.780,24 | \$ 180.934,73 | 42,86% | | |