

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2022

PROYECTOS	TOTAL CODIFICADO	TOTAL EJECUTADO	EJECUCIÓN ANUAL (%)
MOMPICHE	206.825,46	111.701,16	54,01%
REVENTADOR	259.565,46	139.711,84	53,83%
TOTAL	466.390,91	\$ 251.412,99	53,91%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTO

MES	MOMPICHE	EL REVENTADOR	EJECUCIÓN MENSUAL		EJECUCIÓN ACUMULADA	
ENERO	\$ 7.047,12	\$ 7.858,23	\$ 14.905,35	3,20%	\$ 14.905,35	3,20%
FEBRERO	\$ 5.662,88	\$ 5.662,88	\$ 11.325,76	2,43%	\$ 26.231,11	5,62%
MARZO	\$ 4.245,65	\$ 4.245,65	\$ 8.491,29	1,82%	\$ 34.722,40	7,44%
ABRIL	\$ 25.828,15	\$ 51.880,22	\$ 77.708,36	16,66%	\$ 112.430,76	24,11%
MAYO	\$ 11.650,31	\$ 11.650,31	\$ 23.300,61	5,00%	\$ 135.731,37	29,10%
JUNIO	\$ 7.962,01	\$ 7.962,01	\$ 15.924,02	3,41%	\$ 151.655,39	32,52%
JULIO	\$ 12.798,86	\$ 12.798,86	\$ 25.597,71	5,49%	\$ 177.253,10	38,01%
AGOSTO	\$ 7.895,64	\$ 7.895,64	\$ 15.791,27	3,39%	\$ 193.044,37	41,39%
SEPTIEMBRE	\$ 8.185,93	\$ 9.333,43	\$ 17.519,35	3,76%	\$ 210.563,72	45,15%
OCTUBRE	\$ 9.529,34	\$ 9.529,34	\$ 19.058,68	4,09%	\$ 229.622,40	49,23%
NOVIEMBRE	\$ 6.620,94	\$ 6.620,94	\$ 13.241,88	2,84%	\$ 242.864,28	52,07%
DICIEMBRE	\$ 4.274,36	\$ 4.274,36	\$ 8.548,71	1,83%	\$ 251.412,99	53,91%
TOTAL EJECUTADO	\$ 111.701,16	\$ 139.711,84	\$ 251.412,99	53,91%		